

# ED JARDIM · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 154,7 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 45,9 mi

29,7% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 65,5 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 108,8 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


| REALIZADO (ATUAL) |                    |                    |         |             | COMPOSIÇÃO DO ANO |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| Outubro/2026      |                    |                    |         |             |                   |                    |
| Ano               | Anual R\$          | Acumulado R\$      | Anual % | Acumulado % | Realizado R\$     | A realizar R\$     |
| 2024              | R\$ 5.778.713,93   | R\$ 5.778.713,93   | 3,74%   | 3,74%       | R\$ 5.778.713,93  | -                  |
| 2025              | R\$ 18.489.705,84  | R\$ 24.268.419,77  | 11,95%  | 15,69%      | R\$ 18.489.705,84 | -                  |
| 2026              | R\$ 34.540.878,18  | R\$ 58.809.297,95  | 22,33%  | 38,01%      | R\$ 21.604.582,49 | R\$ 12.936.295,69  |
| 2027              | R\$ 65.543.349,75  | R\$ 124.352.647,70 | 42,37%  | 80,38%      | -                 | R\$ 65.543.349,75  |
| 2028              | R\$ 26.566.515,93  | R\$ 150.919.163,63 | 17,17%  | 97,55%      | -                 | R\$ 26.566.515,93  |
| 2029              | R\$ 1.061.066,01   | R\$ 151.980.229,64 | 0,69%   | 98,24%      | -                 | R\$ 1.061.066,01   |
| 2030              | R\$ 2.725.430,97   | R\$ 154.705.660,62 | 1,76%   | 100,00%     | -                 | R\$ 2.725.430,97   |
| TOTAL             | R\$ 154.705.660,62 |                    | 100,00% |             | R\$ 45.873.002,26 | R\$ 108.832.658,36 |

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO



DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)



DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

| Grupo                                        | R\$               | % do ano | Avanço financeiro |
|----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Indiretos (01 a 11)                          | R\$ 7.760.211,17  | 11,8%    | 84,8%             |
| Infraestrutura (12 a 16)                     | R\$ 900.096,70    | 1,4%     | 100,0%            |
| Estrutura (17)                               | R\$ 4.055.322,09  | 6,2%     | 98,9%             |
| Vedações, instalações e elevadores (18 a 24) | R\$ 18.564.351,22 | 28,3%    | 82,7%             |
| Acabamentos (25 a 37)                        | R\$ 34.263.368,58 | 52,3%    | 68,9%             |
| Taxa de administração                        | R\$ 0,00          | 0,0%     |                   |
| TOTAL                                        | R\$ 65.543.349,75 | 100,0%   |                   |

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.